PERENCANAAN PROYEK WEBSITE RUMAH MAKAN KEDAIKU



Kelompok 5:
Muhammad Avinseno HZ
Muhammad Dzaki Ramadhan
Muhammad Fariz Amali
Rafael Satria Utama

Tujuan


Menggambarkan proses bisnis Warung Makan Kedaiku pada kondisi saat ini dan setelah website diterapkan, merancang sistem secara garis besar, menilai kelayakan solusi dari aspek teknis, ekonomi, dan operasional, serta menetapkan rincian pekerjaan (Work Breakdown Structure/WBS) dan jadwal proyek (Gantt Chart).



Gambaran Proses


Proses Bisnis Saat Ini





Gambaran Proses

Proses Bismis Usulan







Gambaran Umum Sistem






Diagram WBS Bisnis





Gantt Chart Bisnis



Kode	Paket Kerja	1 28/9	2 5/10	3 12/1	4 19/1	5 26/1	6 2/11	7 9/11	8 16/1	9 23/1	10 30/1	11 7/12	12 14/1	13 21/1	14 28/1	15 4/1	16 11/1	Status
1	**Manajemen Proyek**																	Belum
1.1	Rapat mingguan tim & klien																	Belum
1.2	Pemanteuan jadwal & risiko																	Belum
2	**Definisi Proyek**		M1															Selesai
2.1	Identifikasi klien & masalah																	Selesai
2.2	Penyusunan & persetujuan RD																	Selesai
3	**Perencanaan**				M2													Selesai
3.1	Proses bisnis & gambaran sistem																	Selesai
3.2	Analisis kelayakan																	Selesai
3.3	WBS & Gantt Chart																	Selesai
4	**Analisis Kebutuhan**						M3											Berjalan
4.1	Wawancara & observasi lanjutan																	Belum
4.2	Penyusunan SRS (use case, kebutuhan)																	Belum
5	**Desain Sistem**								M4									Belum
5.1	Perancangan basis data (ERD)																	Belum
5.2	Perancangan arsitektur & antarmuka																	Belum
5.3	Penyusunan dokumen SDD																	Belum
6	**Pemrograman**																	Belum
6.1	Sprint 1 – fitur dasar									M5								Belum
6.2	Sprint 2 – fitur lanjutan										M6							Belum
6.3	Sprint 3 – semua fitur lengkap												M7					Belum
7	**Pengujian**													M8				Belum
7.1	Pengujian modul & integrasi																	Belum
7.2	UAT bersame kilen																	Belum
8	**Penerapan**															M9		Belum
8.1	Deploy final & pelatihan pengguna																	Belum
8.2	User manual, BAST & laporan akhir																	Belum

Terima Kasih

